Product Backlog

Métodos de iniciar e concluir manutenção de quarto

Métodos de iniciar e concluir promoções

Implementação de relatórios de manutenções

Listado e buscador de quartos

Geração de scripts SQL

Atualização de planilha APF

Configuração de ambiente na nuvem

Deploy do projeto

Reunião

② 12 de may.

Diagrama de Classes BCE de caso de uso nível agregador de Tipo de Classe